

新竹市政府一般性補助款基本設施補助計畫評核指標項目及評分標準表

附表二

指標項目	衡量指標	配分	評 分 標 準
1.計畫執行進度	1.1 年度預算分配比例	5	以 9 月底預算累計分配比例預定目標值為 55%，如預算累計分配比例為 50%，僅達成 90.9%，則本評核項目為 4.5 分；達目標值以上得 5 分。
		5	以 12 月底預算累計分配比例預定目標值應為 100%，如預算累計分配比例為 80%，僅達成 80%，則本評核項目為 4 分；達目標值得 5 分。
	1.2 發包率	5	以 6 月底發包率達預定目標值（85%）得 5 分；未於 6 月底達目標值，延遲 1 個月扣 1 分，扣至 0 分止。
		5	以 9 月底發包率達預定目標值（95%）得 5 分；未於 9 月底達目標值，延遲 1 個月扣 1 分，扣至 0 分止。
		5	以 12 月底發包率達預定目標值（100%）得 5 分；未於 12 月底達目標值，遞延 1 個月扣 1 分，扣至 0 分止。
	1.3 完工率	5	以 9 月底完工率達預定目標值（37%）得 5 分；未於 9 月底達目標值，延遲 1 個月扣 1 分，扣至 0 分止。
		10	以 12 月底完工率達預定目標值（90%）得 5 分；未於 12 月底達目標值，延遲 1 個月扣 1 分，扣至 0 分止。
	1.4 驗收完成率	5	以 9 月底驗收完成率達預定目標值（29%）得 5 分；未於 9 月底達目標值，延遲 1 個月扣 1 分，扣至 0 分止。
		10	以 12 月底驗收完成率達預定目標值（85%）得 5 分；未於 12 月底達目標值，延遲 1 個月扣 1 分，扣至 0 分止。
	1.5 預算達成率	5	以 6 月底預算達成率預定目標值為 27%，如預算達成率為 25%，僅達成 92.6%，則本評核項目為 4.6 分；超過目標值得 5 分。
		5	以 9 月底預算達成率預定目標值為 54%，如預算達成率為 50%，僅達成 92.6%，則本評核項目為 4.6 分；超過目標值得 5 分。
		10	以 12 月底預算達成率預定目標值為 90%，如預算達成率為 80%，僅達成 88.9%，則本評核項目為 8.9 分；超過目標值得 10 分。
	1.6 標案落後比率	2	以 6 月底標案進度超前或正常者得 2 分；進度落後者扣 2 分。
		2	以 9 月底標案進度超前或正常者得 2 分；進度落後者扣 2 分。
		1	以 12 月底標案進度超前或正常者得 1 分；進度落後者扣 1 分。
2.自主管理	2.1 標案系統設定	5	均依限且完整完成系統設定得 5 分，未依限或完整設定每 1 次扣 1 分，扣至 0 分止。
	2.2 公開成果	5	均依限且完整公開成果得 5 分，未依限或完整公開每 1 次扣 1 分，扣至 0 分止。
	2.3 填報作業時效性	5	均依限填報得 5 分，未依限填報每逾限 1 次扣 1 分，逾限填報 5 次以上扣 5 分。
	2.4 填報作業完整性	5	均完整填報得 5 分，未完整填報每 1 次扣 1 分，未完整填報 5 次以上扣 5 分。